

# Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget med videre



27. december 2011

## Modtaget pr- e-mail umiddelbart før jul fra TMF:

Kære Ulrik

Nedenfor er en tabel der viser hvornår vi på nuværende tidspunkt forventer at projekterne i Cykelpakke Østerbro er færdige. Projekter er i deres opstart og dermed kan der vise sig udfordringer der er større en forventet.

De to sidste projekter bliver fremlagt for BR til vedtagelse først i 2012. Den sene politiske behandling af dem ift de øvrige projekter, hænger blandt andet sammen med at de resulterer i nedlæggelse af parkeringspladser og dermed har der været brug for afklaring ift. det nye parkeringsforlig inden de blev fremlagt.

Du er selvfølgelig velkommen til at vende tilbage hvis spørgsmål. Som udgangspunkt regner jeg med at du gerne vil have en frisk tidsplan senest sidst på foråret.

Projekt navn	Hvad sker	Forventes udført
CP Østerbro - Stiforbindelse, bro over Helsingørmotorvejen	Broløsning over Helsingørmotorvejen og Lyngbyvej i forbindelse med byggeriet af Nordhavnsvej	Ultimo 2013
CP Østerbro - Lundedalsvej, bro på Upperslevruten	Bro der forbinder København og Gentofte kommuner ved Ellemosevej og Lundedals vej	Medio 2012
CP Østerbro - Philip Heymann Alle - Strandpromenaden, Cykel-og gangsti	Cykelsti forbindelsen mellem Philip Heymans Alle og Strandpromenaden. Projektforslaget omhandler finansiering af fordyrelse af projektet.	Primo/medio 2011
CP Østerbro - Hans Knudsens Plads - Ryparken St., dobbeltrettet cykelsti	Dobbeltrettet cykelsti fra hjørnet af Borgervænget /Lyngbyvej og frem til Ryparken station.	Ultimo 2012
CP Østerbro - Rovsing og Borgervænget, cykelsti til Hans K Pl.	Komplekset Rovsinggade, Hans Knudsens Plads og Ryparken St.	Ultimo 2012
CP Østerbro - Ryvangsrute, Nordhavnsvejbro til Tuborgvej	Ryvangsruten fra den kommende bro over Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej og Nordhavnsvej til Tuborgvej.	Medio 2013
CP Østerbro - Svanemøllerute, Ryparken st til Nordhavn st	Punktvis etablering af Svanemølleruten mellem Ryparken St. og Nordhavn St.	Ultimo 2012
CP Østerbro - Randersg til Svanem st, ny cykelforbindelse	Randersgades forlængelse	Ultimo 2012
CP Østerbro - Randesg krydsning af Strandboulevarden	Forbedring af krydsningen Randersgade/Strandboulevarden	Ultimo 2012
CP Østerbro - Østerbrogade, grøn bølge	Forbedret grøn bølge på Østerbrogade	Ultimo 2012
Vordingborggade, cykelsti/-bane mod Nordhavn	Cykelbaner/-sti i Vordingborggade	Forelægges BR primo 2012
Ladcykelparkering	Bedre ladcykelparkering i bolig- og handeleggader	Forelægges BR primo 2012

God jul og Godt Nytår

**Ulrik Djupdræt**  
Trafikplanlægger  
Cykelsekretariatet

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Center for Trafik

Islands Brygge 37 Vær. 1. sal  
Postboks 450  
2300 København S

Telefon +45 3366 3414  
Email [ulrikd@tmf.kk.dk](mailto:ulrikd@tmf.kk.dk)

---