Soldalen 10	Uge 34	Uge 35	Uge 36	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41	Uge 42	Uge 43	Uge 44	Uge 45	Uge 46	Uge 47	Uge 48	Uge 49	Uge 50	Uge 51
Opsætning af vægge.	xxxxx																	
Gulvvarme i værelse.		xxx																
VVS rørføring i vægge og skunk.		xxx	xxxxx															
Badeværelse klar til flisearbejde.			xxxxx	xxxxx	xxxxx													
Malerarbejde			xxx	xxxxx	xxxxx	xx												
Div. Snedkerarbejde.				xxx			xxx											
Nyt gulv.						xxxxx												
El arbejde		xxxxx					xxx											
VVS montering i badeværelse.						xxx	xxx											
Div. Efterrep.								xxxxx										
Stillads nedtages på gadesiden.			x	xx														
Aflevering:							x											

Soldalen 12	Uge 34	Uge 35	Uge 36	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41	Uge 42	Uge 43	Uge 44	Uge 45	Uge 46	Uge 47	Uge 48	Uge 49	Uge 50	Uge 51
Nyt undergulv med opretning.	xxxxx	xxxxx	xxxxx															
Opsætning af vægge.				xxxxx														
Opbygning af badeværelse.				xxxxx	xxxxx													
Rørføring i badeværelse.					xxxxx													
El-arbejde.			xx		xx			xx										
Flisearbejde i badeværelse.						xxxxx												
Malerarbejde.						xxxxx	xxxxx	xxx										
Div. Snedkerarbejde.						xxx		xx										
Nyt gulv.							xxxxx	xxxxx										
VVS montering i badeværelse.							xxxxx											
Div. Efterrep.								xxx										
Stillads nedtages på gadesiden.			x	xx														
Aflevering.								x										