

## Ulrik Danneskiold-Samsøe

---

**Fra:** Thor Bjørneboe [thobjo@tmf.kk.dk]  
**Sendt:** 14. oktober 2011 13:24  
**Til:** Ulrik Danneskiold-Samsøe  
**Emne:** Cykelsti Phillip Heymans Alle Strandpromenaden  
- Anlægsoptart

Hej Ulrik

Denne mail skulle egentligt have handlet om hvordan cykelstien skulle indvies, men nu er der desværre sket følgende:

WHO har haft store vanskeligheder med at få afledt regnvand og Københavns Energi nu derfor gået i gang med at etablere en ny afvandingsledning samt et in-situ støbt betonbygværk netop der hvor stien skal anlægges. Da Københavns Energi har meddelt, at de først er færdige med dette arbejde medio december i år, ser jeg derfor ingen andre muligheder end at udskyde opstarten til 1. Marts 2012.

Jeg beklager den måde dette projekt gang på gang trækker ud (vi stod faktisk og skulle sende projektet i udbud). Men vi må bare glæde os over de ting vi trods alt har nået (overtagelsen af arealet til cykelstien og nedrivningen af muren).

Med venlig hilsen

Thor Bjørneboe  
Projektleder  
Færdsel

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Center for Anlæg og Udbud

Islands Brygge 37 Vær. 367 A  
Postboks 441

2300 København S

Telefon +45 3366 4769

Email [thobjo@tmf.kk.dk](mailto:thobjo@tmf.kk.dk)